

现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新推广联合体项目验收表

项目名称	灵芝新品种-芝 MRC1 号栽培与示范推广	项目合作单位	福建农林大学菌物研究中心
验收资料	1、2025 年现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新推广联合体项目任务书、实施方案 2、2025 年现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新推广联合体项目技术总结、测产报告 3、2025 年现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新推广联合体项目技术培训与现场观摩记录 4、2025 年现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新推广联合体项目财务报表、购销合同 5、2025 年现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新推广联合体项目信息公开		
验收组意见	2025 年 10 月 23 日，三明市农业农村局食用菌技术推广站组织有关专家，对将乐县食用菌技术推广站申报的现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新推广联合体项目《灵芝新品种-芝 MRC1 号栽培与示范推广》项目进行了现场验收，专家组听取了项目组工作汇报，审阅了相关材料，经质询和讨论，形成如下意见： 1、项目组与福建农林大学菌物研究中心合作，引进灵芝新品种-芝 MRC1 号，实地开展了不同模式下木屑栽培和菌草栽培灵芝技术研究，完成了灵芝新品种-芝 MRC1 号示范基地建设，灵芝新品种-芝 MRC1 号栽培与示范推广 12 万袋； 2、开展灵芝新品种-芝 MRC1 号新品种项目技术培训与现场观摩会 2 场，培训人次 120 人； 3、有效带动了县域 3 户农户增收就业，公司实现新增产值 1198560 元； 4、项目信息公开完整，资金列支详实。 综上所述，该项目材料完整、数据详实，项目经费列支合理，完成了项目任务书规定的各项考核指标，经专家组讨论，同意通过验收。		

验收人员	姓 名	所在单位	职务/职称	签字
	吴立东	三明市农业科学研究院	副研究员	吴立东
	周华	宁化县农业农村局	高级农艺师	周华
	涂进营	三明市国有林场工作站	高级会计师	涂进营
参加人员	姓 名	所在单位	职务/职称	
	饶永斌	三明市农业农村局	高级农艺师	
	黄忠英	将乐县农业农村局	高级农艺师	
	翁垂芳	将乐县农业农村局	农艺师	
	傅俊生	福建农林大学	副教授	
	王攀文	福建将乐菌草灵芝生物工程有 限公司	副总	
组织验收单位意见	同意验收该意见、项目通过验收。 (签章) 2025年10月30日 			

现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新
推广联合体项目验收表

项目名称	永安市毛木耳“五新”示范推广	项目合作单位	漳州市农业科学研究所食用菌研究室
验收资料	1、2025 年现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新推广联合体项目任务书、实施方案 2、2025 年现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新推广联合体项目科技创新试验图片、技术总结、发票及收据 3、2025 年现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新推广联合体项目菌棒补贴文件、申报材料 4、2025 年现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新推广联合体项目技术培训班和现场观摩会文件、签到表、课件及发票 5、2025 年现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新推广联合体项目新闻报道宣传、商标注册证明		
验收组意见	2025 年 10 月 24 日，三明市农业农村局食用菌技术推广站组织有关专家，对永安市食用菌技术推广站申报的现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新推广联合体项目《永安市毛木耳“五新”示范推广》进行了现场验收，专家组听取了项目组工作汇报，审阅了相关材料，经质询和讨论，形成如下意见： 1、项目组与漳州市农业科学研究所食用菌研究室合作，依托福建永畲农业科技有限公司，引进 193、琥珀、42、黄耳 10 号、AP4、川耳 208 和福毛 1 号毛木耳新品种 7 个，开展玉米秸秆基质化栽培毛木耳技术研究，建成毛木耳“五新”示范基地 1 个，示范 193 毛木耳新品种 30 万袋，带动永安市推广毛木耳 701546 棒； 2、召开项目现场观摩会 1 次，开展项目技术培训 1 次，惠及 150 人次； 3、项目资料完整。 综上所述，该项目材料完整、数据详实，项目经费列支合理，完成了项目任务书规定的各项考核指标，经专家组讨论，同意通过验收。		

验收人员	姓 名	所在单位	职务/职称	签字
	肖胜刚	将乐县农业农村局	推广研究员	肖胜刚
	尚伟	三明市农业科学研究院	副研究员	尚伟
	涂进营	三明市国有林场工作站	高级会计师	涂进营
参加人员	姓 名	所在单位		职务/职称
	饶永斌	三明市农业农村局		高级农艺师
	钟祝烂	永安市农业农村局		推广研究员
	张雪瑶	永安市农业农村局		高级农艺师
	陈甲镇	福建永畲农业科技有限公司		总经理
	钟金海	永安市青水畲族乡经济发展综合服务中心		高级农艺师
组织验收单位意见	同意验收组意见，项目通过验收。 (签章) 2025年10月27日 			

现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新 推广联合体项目验收表

项目名称	香菇 L636 中高海拔地区层架式 高产优质栽培示范推广	项目 合作单位	三明市三真生物科技有限 公司
验收资料	1、《香菇 L636 中高海拔地区层架式高产优质栽培示范推广》项目工作、技术总结 2、2025 年度食用菌科技创新示范推广联合体项目任务书 3、项目技术培训和现场观摩会花名册 4、技术宣传单、广告牌（图片） 5、项目应用证明 6、农业项目合作协议书 7、福建省农业农村厅关于做好 2025 年现代菌业提升工程项目的通知 8、清流县农业农村和水利局（清农水[2025]176 号）2025 年度食用菌科技创新示范推广联合体项目实施方案		
验收组意见	2025 年 12 月 17 日，三明市农业农村局组织有关专家在清流林畲镇对清流县农业农村和水利局经作站承担的 2025 年度省食用菌科技创新示范推广联合体——“香菇 L636 中高海拔地区层架式高产优质栽培示范推广”项目进行验收。专家组听取了项目组汇报、审阅了相关资料并经质询讨论，形成如下验收意见： 一、项目组提供的技术资料齐全，数据可信，符合验收要求。 二、完成香菇 L636 新品种层架式示范推广栽培达 60 万袋，其中层架式栽培 40 万袋，地栽 20 万袋，带动农户 13 户，制袋成品达 98%以上。 三、改造、完善的原中海拔地区花卉塑料大棚能适应于香菇层架式菌袋较安全越夏与出菇，总结出一套香菇 L636 新品种层架式栽培的工艺技术；筛选出了香菇 L636 高产优质栽培配方：杂木屑 75.9%、麦皮 20%、糖 1%、石膏 1%、尿素 0.1%、钾 1%、磷 1%；试验得出了香菇 L636 菌袋后熟培养时限 90 天开袋，具有出菇快、产量高、品质好的试验结果。 四、组织技术培训、现场观摩 2 期次，共 112 人次；印发香菇 L636 层架式栽培技术宣传单 3000 份，树立项目宣传牌一块。 五、经核实，该项目实际投入 87.64 万元，其中福建省农业农村厅补助项目经费 30 万元，经费使用符合有关规定。 综上，项目完成了任务书的各项指标，验收组专家一致通过项目验收。		

验收人员	姓 名	所在单位	职务/职称	签字
	尚伟	三明市农科院	副研究员	尚伟
	吴景栋	建宁县经作站	高级农艺师	吴景栋
	余兆惠	福建省天元会计事务所	中国注册会计师	余兆惠
参加人员	姓 名	所在单位		职务/职称
	饶永斌	三明市农业农村局		高级农艺师
	李日长	清流县农业农村和水利局		高级农艺师
	刘叶高	三明市三真生物科技有限公司		教授级高级农艺师
	官世海	清流县仁辉食用菌专业合作社		理事长
	陈维贞	三明市三真生物科技有限公司		会计
组织验收单位意见	同意验收组意见.项目 通过验收 (签章) 2025年12月19日			

现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新 推广联合体项目验收表

项目 名称	草菇 V203 工厂化栽培技术 示范与推广	项目 合作单位	福建农林大学菌物研 究中心
验收 资料	1、2025 年现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新推广联合体项目任务书、实施方案 2、2025 年现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新推广联合体项目技术总结、测产报告 3、2025 年现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新推广联合体项目技术培训与现场观摩记录 4、2025 年现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新推广联合体项目财务报表、购销合同 5、2025 年现代菌业提升工程-福建省食用菌科技创新推广联合体项目信息公开		
验收 组 意 见	2025 年 12 月 30 日，三明市农业农村局食用菌技术推广站组织有关专家，对泰宁县农业技术推广站申报的现代菌业提升工程 - 福建省食用菌科技创新推广联合体项目《草菇 V203 工厂化栽培技术示范与推广》项目进行了现场验收，专家组听取了项目组工作汇报，经勘探现场，审阅了相关材料，经质询和讨论，形成如下意见： 1、项目组与福建农林大学菌物研究中心合作，引进具有优良农艺性状的 V203 草菇新品种，实地开展高产优质的培养基配方及新模式试验，总结出了工厂化栽培草菇技术，建立草菇“五新”示范基地 1 个，示范栽培 25000 平方米，辐射带动栽培 15000 平方米。 2、开展草菇 V203 工厂化栽培技术培训 1 次 59 人；现场观摩会 1 场 51 人。 3、项目信息公开完整，资金支出符合项目建议书要求，经费支出合理，资金专款专用。 综上所述，该项目材料完整，数据详实，项目经费列支合理，完成了项目任务书规定的各项考核指标，经专家组讨论，同意通过验收。		

验收人员	姓 名	所在单位	职务/职称	签字
	肖胜刚	将乐县经作中心	推广研究员	肖胜刚
	陈香秀	三明市农校	高级农艺师	陈香秀
	魏敏	三明市苏区振兴发展服务中心	高级会计师	魏敏
参加人员	姓 名	所在单位	职务/职称	
	饶永斌	三明市农业农村局	高级农艺师	
	王蕾	三明市农业农村局	高级农艺师	
	林泉祥	泰宁县农业农村局	助理农艺师	
	杨龙金	三明市福瑞康生物科技有限公司	总经理	
	陈明萍	三明市福瑞康生物科技有限公司	技术总监	
组织验收单位意见	同意验收组意见，项目通过 验收 (签章) 2025年12月31日			